

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č- DRC-1/6/2020 zo dňa 02.06.2020 na zhotovenie diela stavby:
„Výstavba chodníka a vstupov k príľahlým objektom – 3. etapa“

ČL. 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Drienica**
Sídlo: **Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov**
IČO: **00 326 968**
DIČ: **2020543085**
V zastúpení: **Ing. Igor Birčák, starosta obce**
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných: **Ing. Igor Birčák, starosta obce**
vo veciach technických: **Ing. Igor Birčák, starosta obce**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK61 0200 0000 0000 2212 0572**
Telefón: **051 / 458 42 22**
E-mail: **obec@drienica.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Názov: **AURIOL spol. s r.o.**
Sídlo: **Berlínska 2457/6, 040 13 Košice**
IČO: **45 504 831**
DIČ: **2023042428**
IČ DPH: **SK 2023042428**
V zastúpení: **Bc. Juraj Figura - konateľ**
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných : **Ing. Ján Filip, Bc. Juraj Figura**
vo veciach technických: **BC. Juraj Figura**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK93 0200 0000 0027 5884 0651**
Telefón: **0908644375**
E-mail: **auriolsro@gmail.com**
Zapísaný v registri: **Okresného súdu Košice I., odd Sro,**
Číslo zápisu: **vložka č. 25550/V**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2.

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11 Záverečné ustanovenia, bod 2. dohodli na tejto zmene Zmluvy o dielo č. DRC-1/6/2020 a to **Dodatkom č. 1**. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Čl. 3.

Predmet zmeny zmluvy

Čl. 3. Cena sa mení v bode 2. takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela:

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	87.369,42 EUR
hodnota DPH 20 %	17.473,88 EUR
cena celkom vrátane DPH	104.843,30 EUR

slovom: stoštyriosemstoštyridsaťtri EUR a 30centov

Cena za zhotovenie prác navyiac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte:

Cena za zhotovenie prác navyiac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	1.687,09 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	1.687,09 EUR
hodnota DPH 20 %	337,42 EUR
cena celkom vrátane DPH	2.024,51 EUR

slovom: dvetisícdvadsaťštyri EUR a 51 centov

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela z dôvodu prác navyiac nezahrnutých v pôvodnom rozpočte na základe predloženého výkazu výmer objednávateľom a následne naceného rozpočtu zhotoviteľom.

Nová cena za zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	89.056,51 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	89.056,51 EUR
hodnota DPH 20 %	17.811,30 EUR
cena celkom vrátane DPH	106.867,81 EUR

slovom: stošesťtisícosemstošesťdesiatsedem EUR a 81 centov

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo DRC-1/6/2020 zo dňa 02.06.2020, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdrží po jednom vyhotovení.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy, Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (Dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.

V Drienici, dňa: 17.03.2021

Za objednávateľa:

OBEC DRIENICA

Za zhotoviteľa:

AURIOL s.r.o.

.....
Ing. Igor Birčák, starosta obce

.....
Bc. Juraj Figura, konateľ